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Este guia tem por finalidade facilitar a operagado do Projec Builder
pelos usuarios cadastrados no sistema com perfil Gerente de
Projetos.

Com este guia vocé vai conseguir:
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1 Filtrar Portfélio

Em Portfdlios, se desejar filtrar por campos nativos clique aqui/

Project
Builder

Portfélio de Projetos

Buscar por

Organizagao Cliente: §
Treinamento PB

Situagdo: ¢

Todas

Inicio: &

Previsto % entre e

Area Executora: §
Area 1
Area 11
Area2
Tipo de Projeto:
Tipo de Projeto 1
Tipo de Projeto 2

Tipo de Envolvimento: &

Somente com envolvimento
Fim: &
Previsto 3 entre e

Area Cliente: §§

Area1
Area11
Area 2

Programa:

Braun
Franklin
Ménica
Pessoa: &
Luiz Braun

Peso Estratégico: &

0<=

Se desejar filtar por campos customizaveis, por exemplo Portfélio, clique aqui

Portfélio de Projetos

Beneficios:

Portfélio:

Fitro1 ~ Filto2 =

Colunas ~

2 Formatar visao

Em Portfdlio, clique aqui

Exibir envolvimento

Exibir atalho para registro

Exibir esforgo em decimal

Colunal: & ¢ >

Inicio previsto :

Coluna4: & < >

Duragdo prevista / real z

Coluna7: & < >
IR Previsto s

Portfdlio de Projetos

Exibir atalho para EAP

Exibir barra de Acdo

Coluna2: & < >

Inicio real

Colunas: & < >

% previsto

Colunag: & < >
Situagdo

Filtro1 ~
Agrupar por. &
Viséo
Projetos | Visao 1

Coluna3: & ¢ >
Fim previsto

Coluna6: & < >

% realizado

Colunag: & ¢ >
Ultimo Comentario do nivel 0 (zero)

Filtro 2 Colunas =
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3 Favoritar

Em Portfdlios, marque os Projetos/Propostas desejados e clique aqui

Portfdlio de Projetos

Filtro1 + Filtro2 + Colunas ~

u 0jeto 12 Inicio prev.  Inicio real Fim prev. Dusepfev./real %prev. %real. IR Previsto Situacao Ultimo Comentario do nivel 0 (zero)
cr B Proposta de Projeto: Projeto 1 19/10/2020 31/1077620 13/0  000% 000% 000 OA Iniciar [13/10/2020] Canvas
oP @ Proposta de Projeto: Projeto 2 1/0 000% 000% 000 [11/10/2020] Canvas
GP .‘ %] Projeto 3 05/10/202¢ 02/11/2020 21/0 824% 0,00% @0.00 @ Atraso Inicio
Informagdes consolidadas;,~05/10/2020 02/11/2020 819% 0,00% @0.00

] Ac@o: Cronograma : ‘ ok

3itens listados

Para Adicionar clique aqui, e aqui

F v Progetds

Adivenw
Cwstanta mar st
Cnalanta ods

Parei 36 Cortrok % Prostos
el i 've Fm ey UK Dlev few

PTOpet(
Lomr w80 6 Frogeme
g ‘._, Fropos Quartionsg b de Comporenies por shaacha 31/10/203 !
Ruatinit 3¢ Roymd o
’ - L Mape te Componentes
Cawmvere do faboe o Kmglzate Drevien
- %9 [ e gl 2/11/202 2
Comgar #vo 86 CunaRecetat ¢ Dura(do

Clisalcacdo & Prowsce
# 30 0 00 Db o

AG M [ Ity e :]

Para exibir apenas os Favoritos clique aqui _ e em [ Aplicar ]

Portfolio de Projetos 4 ®© B 8 ©
Filtto1 a Filro2 ~ Colunas ~
Area Executora: Area Cliente: §
Buscar por
Area 1
Area 11
N Area2 -
Organizacio Cliente: § ipo de Projeto: § Programa:
Treinamento PB
Tipo de Projeto 1 Braun
Tipo de Projeto 2 Frankiin
Y Ménica v
Situagdo: & Tipo de Envolvimento: & Pessoa: &
Todas : Somente com envolvimento = Luiz Braun ¢
Inicio: & Fim: & Peso Estratégico: &
Previsto e Previsto 2 entre e 0<= <= <33
[ exibir apenas favoritos O Exibir também os subprojetos Exibir também as propostas de projeto
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4 Extrair Cronograma

Em Portfdlios, selecione Cronograma aqui, e clique em [ OK ]

Portflio de Projetos

Filtro1 ~ Filtro2 ~ Colunas ~

O Projeto 12 Inicio prev. ficio real Fim prev. Dur. prev./real %prev. %real. IR Previsto Situagéo Uitimo Comentario do nivel 0 (zero)
GP .‘ Q Proposta de Projeto: Projeto 1 19/10/20#0 31/10/2020 13/0 000% 000% 000 QA Iniciar [13/10/2020] Canvas
6P (2] Proposta de Projeto: Projeto 2 1/0 000% 000% 000 [11/10/2020) Canvas
GP .‘ Projeto 3 05/10/2020 02/11/2020 21/0 824% 000% @0.00 @ Atraso Inicio
Informagdes consolidgdas:  05/10/2020 02/11/2020 819% 0,00% @@0.00

) Acg@o: Cronograma : ok

3itens listados

Defina os critérios para exibicado do Cronograma e clique aqui

Projetos » Relatérios

selegdo

[ Exibir datas previstas

T nvgiimento: §
[J Exibir datas reais ipos de Envgiimento: |

L Exibir % do esforco realizado Avalig -
Cgmenta

J Exibir % do custo realizado Quipe

([ exibir componentes abaixo de subprojetos Executor

([ Exibir esforgo previsto Gerente de Projeto
Observa .

J Exibir esforgo realizado i

[J Exibir Tipo de Envolvimento Comparar:

@ Previsto X Real
) Base X Previsto
Escala: Niveis: ) Base X Real
) 5
Automadtica 3 0 s Avanco do % realizado x previsto

) Avanco do % realizado x base

Cronograma

Project
Builder Cronograma

Grafico em dias a partir de 05/10/2020

% Provsio) /Shesizado)  Dusacho c5>u| 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Portfélio de Projetos: 275% LGRS > e | | [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ ||
» Proposta de Projeto: Projeto 1 0,00% 000%  IEEEEING e e o o
+ Proposta de Projeto: Projeto 2 0,00% 000% IO
+ Projeto: Projeto 3 824% DR 2 e ([ [ [ ( ([ [ [ [ [ [ [ | [ ||
Legenda
Bl Pedcdoprevisto [ Periodo real dentro do previsto Periodo real antes do previsto

m— Periodo real depois do previsto

eior I
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