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Este guia tem por finalidade facilitar a operação do Projec Builder 
pelos usuários cadastrados no sistema com perfil Gerente de 
Projetos. 
 
Com este guia você vai conseguir: 
 
 

1 Adicionar Componentes no nível 1 da EAP ......................................... 2 
 

2 Adicionar Componentes nos demais níveis da EAP .............................. 3 
 

3 Editar Componentes da EAP ............................................................ 3 
 

4 Remover Componentes da EAP ........................................................ 4 
 

5 Identar Componentes da EAP .......................................................... 4 
 

6 Recuar Componentes da EAP .......................................................... 4 
 

7 Mover Componentes da EAP ........................................................... 5 
 

8 Inserir datas/duração nos Componentes do último nível da EAP ............. 5 
 

9 Inserir relação de Dependência entre Compomentes............................. 5 
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1 Adicionar Componentes no nível 1 da EAP 

 
A partir da página Detalhes do Projeto / Proposta, clique aqui  
 
 

 
 
 
Para inserir Componentes no nível 1 do Projeto / Proposta, clique aqui 
 
 

 
 
 
Informe a identificação do Componente aqui    
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2 Adicionar Componentes nos demais níveis da EAP 

 
Clique com, o lado direito do mouse no ascendente imediato aqui  e clique aqui  
 
 

 
 
 
Informe a identificação do Componente aqui 
 

 
 

3 Editar Componentes da EAP 

 
Clique na célula da informação que deseja editar, por exemplo, aqui  
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4 Remover Componentes da EAP 

 
Clique em qualquer posição da linha que deseja remover,  a seguir no ícone  
 
Remover  e [OK]   se desejar realmente remover 
  

 
 

5 Identar Componentes da EAP 

 
Clique na linha que deseja identar,  em seguida no ícone Identar 
 

 
 

6 Recuar Componentes da EAP 

 
Clique na linha que deseja recuar,  em seguida no ícone Identar 
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7 Mover Componentes da EAP 

 
Clique na linha que deseja mover, segure, arraste segurando e solte 
 

 
 

8 Inserir datas/duração nos Componentes do último nível da EAP 

 
Clique na célula de data que deseja informar e insira a informação ou clique no 
ícone Calendário   e selecione uma data 
 

 
 

9 Inserir relação de Dependência entre Compomentes 

Clique na célula Predecessores da linha do Componente desejado e insira o 
número do Componente predecessor     e tecle [ Enter ] 
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Note que as datas doram calculadas e a sintaxe padrão foi informada 
 

 
 
2FI+1 significa que a data (I)nício da linha foi calculada a partir da data (F)im 
da linha (2) somado (1) dia. Outras variações possíveis são (F)im (F)im, (I)nício 
(I)nício e (I)nício (F)im, além da escolha da linha da predecessora e a 
quantidade de dias a serem somados. Também é possível definir mais de um 
componente como predecessor, basta utilizar “;” como separador. 
 
 
 
 


