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Este guia tem por finalidade facilitar a operagado do Projec Builder
pelos usuarios cadastrados no sistema com perfil Gerente de
Projetos.

Com este guia vocé vai conseguir:

1 Informar Custo HH de Pessoa para 0 Projeto..iccccssssnnnmssssnnnnssnssnnnnnnnas 2
2 Informar Custo HH de Pessoa para Componente....ccccssssmsssansssansssannsnnns 2
3 Adicionar Custos Outros em Componente....usssesssnssssnssssnssssnnsssnnssnnnns 3
4 Editar Custos Outros em Componente..ueceserssssnsmsssssnnnssssssnnsnsssssnnnnnnns 4
5 Remover Custos Outros em Componente...cecessssssssnssssnnsssnnssssnnsssnnsnnns 4
6 Visualizar Custos em Detalhes de Componente ....cccevsummssanmsssnnsssnnsnnnnss 5
7 Visualizar Custos em Detalhes de Projeto...iiccsersssscsmsssssnnnnssssnnnnnssnnnns 5
8 EXibir Orgamento .uuusseessssssssssssssnsssssssassssssssnssnsssssnsnnssssnnsnsnssnnnnnnnns 5
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1 Informar Custo HH de Pessoa para o Projeto

Em Detalhes do Projeto, clique aqui

D Project ® v = =]
JBuilder

Objetivo,
Situag

Plano Esy

P Peso Estiatég
Escopo
% previsto: % realizado.

Organizagao Cliente Soma dos pe:

Programa:

G Tempo

Envolvidos Custo por Hora

- Luiz Braur RS 100,00

RS 50,00

2 Informar Custo HH de Pessoa para Componente

Em Detalhes de Componente do ultimo nivel da EAP, clique aqui

Project ® = &
Builder . e °

alhes de Tarefa

Tarefa: —

Informagdes de Controle
6P 1.1) Tarefa A e

Dependéncia Integraio
Situagso:
Custos RS
Escopo

. % previsto: % realizado:
aaaaa S

EsfoIco: ;00 de 20:00 previsto Custo: 0,00 de 0,00 previsto _—

Tempo

Inicio Fim Duragéo
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Informe aqui o Custo HH de cada pessoa envolvida e clique em [ Confirmar ]

Média didria
Envolvidos usto por Hora Esforgo Previsto
total em out
[ 00 0
& . $ 0.00 20 00

3  Adicionar Custos Outros em Componente

Em Detalhes de Componente, clique aqui

e

Project O] v = =] ©]
Builder

Projeto: Treingof@ht Painel de Controle
Wl Kanbans

¥ Questdes

Informacdes de Controle
©% Integragdo

Integragao
@ Escopo
Envolvidos: Situagdo:
© Tempo Pessoa Esforgo Alocagio Custos RS
o Luiz Braun Escopo
5 Fulano : % previsto % realizado:
Esf0I¢0: .00 de 20:00 previsto Custo: 0,00 de 1.000,00 previsto

Peso.

Informe os Custos, , selecione Tipo de Custo, Descri¢ao e [ Confirmar ]

Projetos » Novo Custo

Confirmar
Ascendéncia:
op B projeto: Treinamento PB

cp ®y1)Faser

Tarefa:
GP 1.1)TarefaA

# Valor

Tipo Descrigdo

P o
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4 Editar Custos Outros em Componente

Em Lista de Custos, de Componente, clique aqui

Projetos » Lista de Custos

Ascendéncia:
o B projeto: Treinamento P8

cp By 1)Faset
Tarefa:
GP 1.1)Tarefa A

Valor Tipo
392 R$ 1.000.00 Equipamento

§ Acdo: Remover marcados :[ ok |

Descrigéo

Edite o Custo aqui e [ Confirmar ]

AN

Projetos » Edigdo de Custo
Ascendéncia: Confirmar Cancelar
GP .‘ Projeto: Treinanfento PB
cp By 1)Fase
Tarefa:
GP 1.1) Tarefa A
Valor Tip Descrigao
1.000,00 Equipamento 3
5 Remover Custos Outros em Componente
Em Lista de Custos, de Componente, clique aqui e[ OK]

Ascendéncia:
cp @ projeto: Treinamento P8

op By 1)Faser

Tarefa.
GP 1.1) Tarefa A

Tipo Descricao
Equipamento

§ Ac@o: Remover marcados

Tareta
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6 Visualizar Custos em Detalhes de Componente

Em Detalhes de Componente des¢a com a barra de rolagem até aperecer

414 © 8 0

Custos

Outros HH Total
base:
RS 1.000,00 RS 1.000,00 RS 2.000,00
previsto:
RS 1.00000 RS 1.000,00 RS 2.000,00
real:
RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00

7 Visualizar Custos em Detalhes de Projeto

Em Detalhes de Projeto, des¢ga com a barra de rolagem até aparecer

ESfOIS0! .00 de 40:00 previsto Custo: 0,00 de 2.000,00 previsto

Outros. HH Total

8 Exibir Orcamento

Em Detalhes de Projeto, clique aqui

Projetos » Detalhes de Projeto

Il Kanbans

Treinamento PE, Painel de Controle

Tipo de Projeto:
¥ Questdes Tipo de Projeto 1
Informagdes de Controle
B Relatérios

Integracdo
Todos

Situagdo:

Estrutura Analitica - Modo Gréfico Plano Estratégico
n

Plano

Peso Estratégico:

Area Executora: Escopo

% previsto: % realizado:
Area Cliente: p 0,00
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Orgamento

Project
Builder

Projeto:
Treinamento PB

Treinamento PB
+ 1)Fasel
» 1.1) Tarefa A
+ 1.2) Tarefa 8
+ 2)Fase2
» 2.1) TarefaC
» 2.2) Tarefa D
TOTAL

Orgamento: Treinamento PB

Previsto
Projeto
Inicio Fim

Project Builder - Versdo 2020.1.13

Luiz Braun, 15/10/2020 01:24

Custo Total
Previsto
RS 3.000,00
R$ 3.000,00
R$ 2.000,00
R$ 1.000,00
R$ 0,00
RS 0,00
RS 0,00
R$ 3.000,00
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